

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư  
Công trình: “Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn  
- Bệnh viện Bạch Mai”

### HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN BẠCH MAI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu*

*Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2019 của Chính phủ về Thi điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế;*

*Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 17/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Thi điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021;*

*Căn cứ Công văn số 1146/BYT-TCCB ngày 10/03/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện thi điểm tự chủ theo Quyết định 268/QĐ-TTg;*

*Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-BYT ngày 12/5/2020 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai số 1619/QC-BYT ngày 14/10/2020 của Bộ Y tế;*

*Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-HĐQL ngày 08/7/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai;*

*Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-HĐQL ngày 09/9/2022 của Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bạch Mai”;*

*Căn cứ Nghị quyết số 570/NQ-HĐQL ngày 1/10/2022 của Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: “Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bạch Mai”.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: “Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bạch Mai” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về các quyết định theo thẩm quyền được giao.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông, Bà Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Trưởng phòng/Phụ trách phòng: Hành chính quản trị, Tài chính kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Đức Hùng**



**PHỤ LỤC**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình  
“Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn  
- Bệnh viện Bạch Mai”**

*(Kèm theo Quyết định số 571/QĐ-HĐQL ngày 14 tháng 10 năm 2022)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đơn vị: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	<b>TV01:</b> Khảo sát, đánh giá hiện trạng và kết cấu công trình.	200.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
2	<b>TV02:</b> Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	481.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
3	<b>TV03:</b> Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	42.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2022	Trọn gói	15 ngày
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>723.000</b>						
<i>(Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn./.)</i>								

\* Ghi chú: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng và kết cấu công trình của gói thầu TV01 là căn cứ để thương thảo lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu TV02, TV03.